
 
Møtereferat 

Phone 
E-post 
Web 
Org nr 
Adresse 
Postnr 

46 80 55 55 
post@hrprosjekt.no 
www.hrprosjekt.no 
988 889 245 
Dronning Eufemias gate 16 
0191 Oslo 

      Prosjektnavn:  

Prosjektnummer: Sett inn nummer  

     

 

 
Side 1 av 5 

Informasjon 

Møte type: Oppstartsmøte Møte nr: Nr 1 

Møte dato / tid: 08.08.22 Sted: Sogndal 

Referent: Espen Vindheim Mob.tlf: 922 82 966 

Neste møte dato / tid: Avklarast nærare Sted:  

 

Deltakare 

 

 

 

Firma: Att: Rolle: 

HRP Kjell Ove Kalhagen Prosjektleder 

HRP Espen Vindheim Skoleplanlegger 

Sogndal kommune Tor-Einar Holvik Skinlo Kommunedirektør og prosjekteigar 

Sogndal kommune Arne Abrahamsen Kommunalsjef for plan og teknisk 

Sogndal kommune Kenth Rune Teigen Måren 
Kommunalsjef for oppvekst og prosjektleiar for 
hovudprosjektet 

Sogndal kommune Bjarte Ramstad 
Rektor på Trudvang skule og leiar for 
brukargruppa 

Sogndal kommune Joakim Systaddal Kommunalsjef for samfunn, næring og kultur 

Sogndal kommune Eilif Rosnes Rådgjevar for idrett 

Sogndal kommune Markus Mohn Werner Fagleiar arealplan 

Sogndal kommune Sigrid Ølmheim 
Samfunnsplanleggar og prosjektleiar for 
moglegheitsstudiet. 

Sogndal kommune Bjarnhild Samland Ass. Kommunalsjef for skule 
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Agenda 

1. Presentasjon av prosjektet frå Sogndal kommune 

2. HRP presenterte korleis skuleteamet er satt saman på tvers av ulike avdelingar og korleis dei 

tenkjar å nytte dette inn i prosjektet.  

3. Synfaring av alle alternativ. 

4. Videre framdrift 

 

 

1) Presentasjon av prosjektet frå Sogndal kommune 

 
Kommunen representert av fleire einingar presenterte ulike faktorar som er av interesse for 
prosjektet. 
 
Hovudfokuset i moglegheitsstudiet skal vere å vise:  

• Ny barneskule på Kvåle med tilhøyrande anlegg og funksjonar  
• Ny barneskule i Fosshagen med tilhøyrande anlegg og funksjonar  
• Ny barneskule på Trudvang med tilhøyrande anlegg og funksjonar, inkl. anlegg for 

kroppsøving.  
I tillegg skal moglegheitsstudiet vise løysing for alternativ bruk av Trudvang ved bygging av ny 
barneskule på Kvåle eller Fosshagen. Vidare løysing for ny fleirbruks- og basishall med knytt til 
alternativa Kvåle og Fosshagen.  
Moglegheitsstudien skal væra levert innan November 2022.   
 
 

Moment som kom fram i kommunens presentasjon, i kronologisk rekkefølge: 

• Drift, pedagogikk og samfunnsutvikling skal være prioritert i vurderinga av dei ulike 

alternativa.   

• Trudvang og Kvåle har tidlegare vore vurdert som alternativ for ny skule. Fosshagen er 

vurdert som eit tredje alternativ i forarbeidet til moglegheitsstudien. Det er vedteke å 

bygge ny fleirbruks og basishall. Hallen skal sjåast i samanheng med Kvåle og Fosshagen, 

men plassering av skulen skal prioriterast.  

• HRP skal sjå etter moglegheiter og utfordringar med alle lokasjonar, utan å konkludere 

kva dei meiner er det beste valet for kommunen.   

• Sogndal kommune er i sterk vekst. Det understrekast at det er viktig å sjå ein ny skule i 

eit langtidsperspektiv, om veksten held fram må ein ny skule være planlagd for fleire 

byggetrinn.  
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• Det skal vektleggast fleksible løysingar som opnar for moderne skuledrift. Kommentar 

frå HRP; Dette vil sjølvsagt bli 

• Kommunen ynskjer eit særleg fokus på ein skule som opnar for sambruk med 

lokalmiljøet og idretten. Sambruk mot eksisterande tilbod, eksempelvis bibliotek og 

undervisningsfasilitetar på andre skuler skal og vurderast.  

• Det skal greiast ut om klima og miljø for dei ulike alternativa. Kommunen har ikkje 

nokon føringar på korleis HRP skal vekte ulike klimaparametre. 

Kommunens inngang til dei ulike alternativa:  

Kvåle:  

+ Stort nok areal, upløyd mark, nær campus.  

- Avstand til sentrum 

- Solforhold 

- Vind og støy frå elv 

- Krav til utbetring av vegar i området rundt.  

- Det går eit elvedrag gjennom/ved tomt som er prioritert ivaretatt.  

Gjer ei vurdering av området som heilskap, då og idrettsbana, Kvåle skule med til/på-bygg.  

 

Fosshagen 

+ Nærare sentrum, men i utgangspunktet satt av til andre føremål enn sku82 9le.  

- Solforhold 

- Trafikkavvikling kan bli krevjande mtp mjuke trafikantar frå buss.   

- Vind og støy får elv, men i mindre grad enn på Kvåle.  

+ / - Nær skyss-stasjon men det er trafikkert veg fra buss til skule.  

 + Gangtid til campus, vurder om det er mogleg å bruke areal der til idrettsføremål.  

Kan bygningskroppen formast slik at den skjermar for elv?  

Heile området er fristilt, men hugs på at det er tenkt nokon tankar frå før her.  

Det er ikkje gitt at ein må samla skulen i eit stort bygg.  
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Høgde på bygg her må vurderast, i utgangspunktet ligg det ikkje føringar.  

Trafikkavvikling, korleis legge til rette for Kiss n Ride og mjuke trafikantar.  

Dalavegen 2 skal takast med i vurderinga.  

Fosshagen utdanningsbarnehage ligg like ved tomten. Det skal vurderast korleis eit samarbeid 

her kan løysast på ein god måte.  

 

 

Trudvang:  

+ Gode solforhold 

+ I sentrum 

+ Mogleg å lage trygg gangveg frå skysstasjon 

- Utrykningskjøretøy like ved skulen, generelt utfordrande trafikksituasjon 

- Ikkje avlastningsskule tilgjengeleg i ein eventuell byggeperiode 

 

Stitoppen som egna del av område for skule skal vurderast. Det må og vurderast kva for 

konsekvensar dette vil ha for framtidig utbygging av SOHS. (NorConsult har vurdert tomten som 

krevjande)  

140 skysselever ved skulen.  

Behov for minst to samtidige flater til kroppsøving.  

Mange mjuke trafikantar, og ein god del nærkøyring.  

Erfaring tilseier at fysisk sikring må til for å dempe køyring kring skulebygg.  

Hugs tenke på at i ein anleggsperiode er det krevjande med trafikk inn og ut.  

Alternativ bruk av Trudvang skule dersom skuledrift avviklast skal vurderast.  

 

Det er gjort grundig arbeid med analyse av ønsker og behov kring fleirbrukshall, dette sendast 

til HRP.  
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Campus, ungdomsskule og VGS har areal som opnar for sambruk. Eks, naturfag, kjøkken  

Spelemidlar skal vurderast på alle tomter.  

Kommunen har ikkje areal som kan nyttast som erstatningslokale i ein eventuell 

anleggsperiode. 

Kommunen greidde ut om eit nytt doktorgradprosjekt som startar opp i haust. I doktorgraden 

skal det sjåast nærare på korleis barns medverknad i blant anna denne type prosjekt verker inn 

på det endelege resultatet. Denne type tilnærming til brukardeltaking er heilt i tråd med HRP 

sine tankar omkring emnet.  

2. HRP presenterte korleis skuleteamet er satt saman på tvers av ulike 

avdelingar og korleis dei tenkjar å nytte dette inn i prosjektet.  

I dette prosjektet vil vi nytta ei fleirfagleg tilnærming med samfunnsutredar, 

skuleplanleggjar, arkitekt, trafikk, idrett og bygningsøkonomi. Vår viktigaste 

oppgåve i denne fasen av prosjektet er å lage eit best mogleg underlag for avgjerd 

om val av alternativ. HRP ynskjer eit tett og godt samarbeid med kommunen 

undervegs i prosessen.  
 

 

3. Det vart gjennomført synfaring av alle aktuelle tomter saman med 
representantar frå kommunen.  

4. Videre framdrift: 
Etter avtale med kommunen kjem HRP tilbake med ein konkret framdriftsplan 
for arbeidet og utarbeidar utkast til innhaldsliste for moglegheitsstudien med 
metodikk.  
Plan for brukarmedverknad vil bli utarbeida i samanheng med framdriftsplan.  

 

 

 

 

Dato: 09.08.2022 

HRP AS 
 


