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1 NØKKELINFORMASJON – NYE TRUDVANG SKULE 
 

 
Aula/hjarterom 

Kapasitet 350 pers 
 

 
Storleik 

10 545 m² BTA 
8 980 m² Skule 
1 565 m² Idrett 

 
Kapasitet 
700 elevar  

(1.–7. trinn)  
 

Antall rom 
343 Totalt 

31 Klasserom 
25 Grupperom 

49 Toalett 

 
Høgde 

3,1 i klasserom 
2,7 i gangareal 

Uteareal 
18 590 m²  

26,5 m² Pr elev 

Miljø 
Future Built 

Zero 3.0 2027 

Ventilasjon 
9 Anlegg 

120.000 m3  

Isolasjon 
350mm yttervegg 

350mm tak 

Kommunikasjon 
3 Heiser 

3 Trappetårn 
4 Trapper 

Solcelle 
890 m2 

146 276 kWh/År 

Innganger 
1 Hoved 
8 Trinn 

2 service 
Skule 

Eigen flex-avdeling(tilrettelagt) 
SFO, musikk, mat og helse, kreative verkstader, 
skulens hjarte, bibliotek, auditorium, moterom 
helseavdeling, adminstrasjon, drift og reinhald 

FNO - forsterka norskopplæring 

Idrettsavdeling 
500 kvm gymsal(kan delast i to) 

250 kvm motorikkhall 
To garderobesett(4 stk garderobar) 
Fire lærar- og dommargarderobar 

Grendehus / nyskapande aktivitetsanlegg 
Hjarterom, utleigekjøkken, motorikkhall, 

gymsalar, garderobar, musikk- og bandrom, 
intimscene, bibliotek, auditorium(100 pers), 

moterom, kreative verkstader 
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1. OPPSUMMERING  
Prosessen med Nye Trudvang skule har hatt som mål å skape ein moderne og framtidsretta 
barneskule for 700 elevar, med SFO og nyskapande aktivitetsanlegg. Prosjektet er utvikla 
gjennom ein brei samspelsfase med aktiv deltaking frå brukargrupper, fagmiljø og kommunen. 
Det har gjennom heile prosjktet vore eit godt og tillitsbasert samarbeid mellom alle parter. 

Den nye skulen blir ein tydeleg møtestad for læring, leik og aktivitet, og vil fungere som eit viktig 
samlingspunkt for heile bygda. Utforminga legg til rette for fleksible løysingar, gode læringsmiljø 
og rom som støttar både pedagogiske behov og fritidsaktivitetar. 

Kommunestyret gjorde før sommaren 25 vedtak om endring i idrettsareal . Dette har ført fram til 
eit anlegg med idrettsflater kombinert med motorikkhall. Dette gir rom for variert kroppsøving, 
leik og fysisk aktivitet i skuletida, og sikrar samtidig at anlegget kan brukast breitt av 
lokalsamfunnet utanom skuletid. 

Bygget er planlagt med lys, luft og naturmateriale som sentrale kvalitetar, og utforminga legg 
vekt på å gi både små og store eit inkluderande og triveleg miljø. Skulen får eit ope og inviterande 
hjarterom, med amfi, bibliotek, musikk- og kulturrom, som vil fungere som eit godt bygdehus der 
heile bygda kan samlast til små og store arrangement. 

Uteområda er lagt opp til å stimulere til leik, aktivitet og fellesskap. Med fleire ballbaner, 
hinderløype, sykkelhus, skulehage og takterrasse får elevane rike moglegheiter til både fysisk 
utfalding og rolegare aktivitetar. Særleg Stitoppen og det nye amfiet blir viktige møteplassar for 
elevane. 

Prosjektet byggjer på gode erfaringar frå andre skuleprosjekt, og er forma gjennom konstruktive 
diskusjonar og brukarmedverknad. Resultatet er eit samla konsept som gir Sogndal ei 
framtidsretta skuleløysing med høg kvalitet, sterke sosiale kvalitetar og brei verdi for 
lokalsamfunnet. 

2. BAKGRUNN  

2.1 BAKGRUNN  
Sogndal kommune lyste ut ein avgrensa anbodskonkurranse for «Ny 1-7 Barneskule og SFO i 
Sogndal sentrum, og nyskapande aktivitetsanlegg» våren 2024.  Etter prekvalifisering og 
påfølgande anbodskonkurranse med fem andre aktørar blei det utarbeida/ levert fem 
forskjellige løysningsforslagsforslag og konsept for prosjektet.  Arbeidsfellesskapet Sogn 
Samspel AS kom sigrande ut av konkuransen og signerte den 23.12.24 kontrakt for fase 1.  

2.1 OVERORDNA OM PROSJEKTET 
Prosjektet omfatta ved signering av kontrakt for fase 1, komplett ny skule for 700 elevar samt 
tilhøyrande fleirbrukshall etablert på eksisterande tomt for dagens skule.  

Sampelsfasen starta starte opp i januar 2025, der prosjektorganisasjon, brukargrupper og 
prosjekteringsgruppa blei danna.   Samspelsprosessen blei satt i gang med Kickoff og første 
brukarmedverknad med alle brukargrupper.    
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Undervegs i samspelsfasen blei spørsmål rundt manglande basishall politisk handsama i 
kommunestyre den 2 feb. d.å der følgande blei vedtatt  «I samspelsfasen for ny 1-7 barneskule 
og SFO i Sogndal sentrum og ny basis og fleirbrukshall, skal ein legge til grunn alternativet med å 
realisering av funksjonaliteten til ein basishall gjennom tilbygg til fleirbrukshallen (alternativ 3).»    

Prosjektgruppa snudde seg rundt og knadde inn basishallfunksjon i prosjektet jfr. vedtak 
samtidig som ein arbeidde mot å oppnå administrasjonens sine økonomiske mål og milepæl om 
å levera forprosjektleveranse i slutten av juni.  

I innspurten for forprosjekt leveranse blei det den 19 juni fremma ny tilråding for kommunestyre 
og det blei vedteke at ein skal «gå vidare med løysing for idretts- og aktivitetsanlegg ved nye 
Trudvang skule i form av ein 2/3-dels fleirbrukshall, utforma etter prinsippa for nyskapande 
aktivitetsanlegg. Funksjonaliteten skal primært støtte skulen sine behov for kroppsøving, leik og 
variert fysisk aktivitet, og samstundes gi moglegheit for brei og fleksibel bruk av arealet utanom 
skuletid. Alternativet med full basis- og fleirbrukshall vert ikkje vidareført, grunna vesentlege 
økonomiske og arealmessige ulemper, og manglande sannsynleggjering av behovet. Vedtaket 
skal leggjast til grunn for vidare optimalisering og detaljprosjektering i samspelsfasen, med sikte 
på realisering innanfor vedteken økonomisk ramme for prosjektet» 

Prosjektgruppa med arkitektane i spiss på nytt i gang med omarbeiding av underlaget for 
forprosjektleveranse for å optimalisera prosjektet på nytt jf. kommunestyret vedtak om endra 
retningsval for areal til kroppsøving og idrett på nye Trudvang skule.  Nytt løysingsforslag blei ilag 
med BH presentert i orienteringsmøte for brukarar allereie den 4 juli.  

Gjeldande konsept som ligg til grunn for forprosjektleveranse omfattar ny bygningsmasse på 
totalt 10545 m2 BTA.     Eksisterande bygningsmasse blir i sin heilheit sanert med fokus på 
ombruk.  

For å oppnå tilstrekkeleg uteopphaldsareal er stitoppen samt opparbeida takareal medrekna i 
sin heilheit i samråd med Miljøretta Helsevern.  Det er og skissert ut nytt forbetra forslag for 
hente og bringesone sør for SHOS, men dette må jobbast vidare med i 
detaljprosjekteringsfasen.  

 

3 SAMANDRAG  

3.1 PR , PRL, SOGN SAMSPEL  
Samspelsprosessen blei satt i gang med Kickoff den 20.jan der hovudsakleg heile veke 4 gjekk 
med til å gjennomføra ARK/ LARK sin første runde brukarmedverknad med alle brukargrupper.       

Samspelsgruppa starta deretter opp med fysisk møte på Sogndal hotell den 11.feb, først med 
møte med BH sin prosjektgruppa og deretter påfølgande oppstartsmøte for 
prosjekteringsgruppa då både med fysisk deltaking samt Teams, der Totalentreprenør, 
Byggherre, ARK, LARK samt respektive rådgivarar, konsulentar, underleverandørar mfl. deltok.   
Det er i samspelsfasen gjennomført prosjekteringsmøter kvar 14 dag i starten og deretter kvar 
veke når ARK justeringar/ underlag var settla.  Mellom desse møta er det avvikla naudsynte 
særmøter, workshop og andre arbeidsmøter for å ivareta samordning og grensesnitt.    Felles 
samordningsmøter i prosjekteringsgruppa er hovudsakleg gjennomført via teams med alt frå 20-
40 personar til stades. Vert dessverre lite konstruktiv deltaking med så mange deltakara men 
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har vore naudsynt for å gje felles informasjon, kartlegga status samt gjennomgang av framdrift 
mv. i plenum. Overordna sett har koordinering mellom fag, konsulentar, rådgivarar, brukara og 
byggherre gått særs bra som følgje av hyppige arbeids/- og samordningsmøter.   

Prosjektgruppa har hatt eit bra samhald gjennom heile fasen der me i fellesskap har optimalisert 
plan og løysingar til det betre. Konstruktive og tekniske utfordringar mv. er løyst i fellesskap der 
resultat av forprosjektsfasen minimera uføresett, gir eit godt grunnlag og gode forutsetningar for 
å vidare prosjektoptimalisering ilag med BH gjennom detaljprosjekteringa.   

 

 

3.2 ARK, HOLAR ARKITEKTER, STIV KULING ARKITEKTER 

 

Samspillsfasen har gjennomført to hovedrunder med brukermøter, der vi har sittet sammen 
med brukerne og diskutert løsningsforslag, forbedringsmuligheter og optimalisering. Økonomi 
og mulige besparelser har vært tema i disse møtene. Dialogen og diskusjonene har vært 
gjennomgående gode og konstruktive, og alle har bidratt med en gi- og ta-tilnærming, og sett 
sine behov og ønsker opp imot helheten og totaløkonomien til prosjektet. Etter presiseringer i 
forkant av samspillsfasen tegnet vi en prinsippskisse som inkluderte basishall i prosjektet. 
Dette forslaget lå til grunn for de videre samspillsmøtene. Mellom samspillsrunde 1 og 2 
gjennomførte vi en 2-dagers befaring til utvalgte nye skoler i Oslo-området. På befaringen fikk vi 
et felles referansegrunnlag på løsninger, størrelser og materialvalg, som var svært nyttig for de 
videre diskusjonene og avklaringene i samspillsfasen. Inspirasjon rundt utforming av mat- og 
helseavdelingen, biblioteksløsning, auditorium, størrelse på grupperom, fellesareal og 
garderobeløsning på trinnene var spesielt viktige erfaringer som har direkte påvirket den 
endelige løsningen i forprosjektet. 

I kommunestyret i juni ble det besluttet at basishallen og idrettshallen skulle ut av prosjektet, og 
erstattes av en 2/3-dels flerbrukshall, utformet etter prinsippene for nyskapende 
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aktivitetsanlegg. Funksjonaliteten skulle støtte skolen sine behov for kroppsøving, leik og variert 
fysisk aktivitet, og gi muligheter for brei og fleksibel bruk av arealet utenom skoletiden. 

  

I påfølgende avklaringer med skolen, FAU og rådgivere for spillemidler kom vi fram til at 
løsningen som best tilfredsstiller skolen sitt pedagogiske fokus med fysisk aktiv læring og 
faktiske arealbehov, og som samtidig utløser tippemidler og muliggjør måloppnåelse for et 
nyskapende aktivitetsanlegg, var en løsning med en to-delt idrettsavdeling på 500 kvm og en 
motorikkhall på 280 kvm. For skolen var det et absolutt behov å kunne ha to parallelle klasser 
med kroppsøving. For småtrinnet er kapasiteten 3 parallelle klasser, da en klasse klarer seg 
med 1 halvdel av idrettshallen eller motorikkhallen. For mellomtrinnet er kapasiteten 2 
parallelle klasser, da en klasse må ha hele idrettshallen, mens den andre kan bruke 
motorikkhallen. Idrettshallen er 20x25 meter og vil være godt egnet til en rekke aktiviteter også 
utover skoletiden. Motorikkhallen kobler seg direkte på skolens hjerte i to etasjer, og sammen 
med andre funksjoner som auditorium, ulike møterom, bibliotek, teaterscene under 
trappeamfiet, musikkrom, bandrom, område for kreative verksteder og SFO-kjøkken, oppnår en 
målet om et nyskapende aktivitetsanlegg. Dette gir skolen merverdi som et aktivt grendehus, 
som kan romme både små og store fra morgen til kveld. 

 

 

Skisseprosjektet fra konkurransen ble valgt som det beste løsningsforslaget. I samspillsfasen 
har vi erfart at brukerne var veldig fornøyd med forslaget som ble presentert. Hovedtrekkene i 
løsningsforslaget er i samspillsfasen videreført, og vi har sammen med brukerne jobbet oss 
gjennom hele skolen, og optimalisert layout og planløsning, både overordnet som helhet, men 
også for hvert delområde av skolen. Resultatet er en mye mer kompakt skole, med tydeligere og 
ryddigere layout, bedre planløsninger, større uteområde, bedre arealeffektivitet og et bearbeidet 
eksteriøruttrykk. 
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Trinnområdene har generelt blitt ryddigere/tydeligere med mer lesbare overganger og hierarki 
mellom kommunikasjonsareal, fellesrom, grupperom, klasserom og garderober. 
Fellesrommene er tydeligere skilt ut som definerte romsoner, bedre egnet for gruppearbeid og 
mindre samlinger. Avsatt areal til grupperom/samspillsrom er omfordelt slik at en får større 
variasjon i type og størrelse på grupperom. For trinn 1 og 2 er det gitt plass til fingarderobe 
(hyller) ved hvert enkelt klasserom. 

SFO-basen har fått en tydeligere sone- og rominndeling, som i større grad muliggjør at arealet 
kan benyttes av skolen utenfor SFO-tiden, og at deler av SFO-arealet kan benyttes som 
klasserom/grupperom for skolen utenfor SFO-tiden. SFO-basen har også fått bedre kobling til 
motorikkhallen. 

Arealene til mat- og helse og SFO-kjøkken er omfordelt slik at en har fått på plass et vesentlig 
større og mer funksjonelt mat-og helsekjøkken. Utformingen av mat- og helsekjøkkenet ble godt 
forankret under befaring til sammenlignbare skoler i Oslo. SFO-kjøkkenet har fått en bedre 
plassering for å kunne fungere som et serveringskjøkken for hjerterommet, og har i tillegg fått en 
utforming som muliggjør undervisning i små grupper. 

I samspillsfasen har trapper og heiser fått bedre plassering og utforming, som sikrer en mer 
effektiv intern flyt i bygget. I tillegg har takterrassen fått bedre tilgang med heis fra uteområdet. 

Som følge av ny trappeløsning har hovedinngangen blitt åpnere og mer inviterende. En 
ankommer nå mer direkte inn i hjerterommet fra hovedinngangen 

Etter tilbakemelding og diskusjoner med brukerne på befaring til ulike Oslo-skoler har 
bibliotekfunksjonen blitt samlet i ett eget dedikert rom, men der en fremdeles har ivaretatt lese- 
og studiesoner på mesaninen i hjerterommet. 

I hjerterommet har åpne gulvflater blitt redusert i areal, slik at arealene bedre samsvarer med 
sin funksjon, og ikke oppleves for overdimensjonerte. Amfiet har blitt flyttet lenger frem i 
rommet slik at det har fått bedre kontakt med hovedinngangen, uteområdet og mer dagslys. 
Musikkrommet har fått justert plassering, som også medfører at hjerterommet og amfiet har fått 
tilgang til større deler av glassfasaden mot hovedplassen og uteområdet på østsiden. 

Flex-avdelingen har fått en bedre og mer inkluderende inngangssituasjon, som likevel ivaretar 
behovet for et skjermet uteområde. Avdelingen ligger passe skjermet, og samtidig inkludert som 
en naturlig del av skolen. Det er kort vei til musikkavdeling, teaterscene, hjerterom, heis og 
motorikkhall. Romfordelingen og planløsningen er diskutert med flere ulike brukergrupper. 
Avdelingen har fått en utebod koblet direkte på inngangssituasjonen til avdelingen. 

De spesialiserte læringsarealene (kunst- og håndtverk) har fått en mer funksjonell layout etter 
innspill fra brukermøtene. Rommene har i samspillsfasen fått yttervegg med vinduer på 
langsiden av rommet, og har da fått bedre kontakt med utearealene og bedre dagslysforhold. 

På befaringer til ulike Oslo-skoler kom det opp et ønske om å få plass til et auditorium i den nye 
skolen, et auditorium med kapasitet til å samle hele personalet eller et helt trinn. For å få til 
dette uten å øke arealet på skolen aksepterte brukerne av personalavdelingen å gå ned på 
størrelsen på personalrommet og redusere antall møterom. Dette, sammen med en generell 
arealeffektivisering av prosjektet etter skisseprosjektet har gitt plass til en helt ny funksjon – til 
glede for mange. 
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De karakteristiske skråtakene er videreført fra konkurransen, men de har blitt færre og større. 
Dette mener vi gjør at uttrykket har blitt roligere og mer harmonisk, og at skalaen på takene er 
bedre tilpasset størrelsen på selve skolen, og oppleves som en mellomting mellom 
småhusbebyggelsen og et stort skoleanlegg. 

Reduksjonen av idrettsareal medførte lavere byggehøyder for takkonstruksjoner, som har 
muliggjort at hele takterrassen utenfor trinn 5 og 7 nå ligger på samme nivå. Takterrassen har 
blitt vesentlig større, og har gitt plass til blant annet en ny ballbane. Det reduserte idrettsarealet 
har også gitt mer plass på vestsiden av skolen, som har gitt trinn 1 og 2 en ny utgang og tilgang til 
utearealet på nordsiden av skolen, i tillegg til at det er gitt plass til en heis som tar en fra trinn 1, 
trinn 2 og fra uteområdet rett opp til takterrassen i plan 3. 

Materialbruken som ble lagt til grunn i skisseprosjektet er videreført, og er blitt godt forankret av 
brukerne gjennom å se konkrete eksempel på tilsvarende materialbruk på skoler i Oslo. Dette 
gjorde nok også brukerne mer bevisste på hvor mye god materialbruk har å si for den totale 
opplevelsen av rommene og skolen, i tillegg til at skolen skal holde seg fin over tid og tåle hard 
bruk. De viktigste delene av materialpaletten er bruken av naturlig treverk på alt av innvendig 
vegger og treullitt himling inne. Utvendig har vi videreført den grønne trekledningen fra plan 2 og 
oppover, ubehandlet malmfuru på plan 1, samt en robust teglsokkel opp til underkant av 
vinduer, 50 cm opp på vegg fra bakkenivå. 

 

3.3 LARK, SMEDSVIG LANDSKAPSARKITEKTER 
 

Skulen sitt uteområde er justert og optimalisert etter nye føresetnader i prosjektet. Vi byggjer 
vidare på konseptet om at fantasien får blomstre gjennom røff leik, aktivitet og rolegare, meir 
intime soner. 

Stitoppen gir utvida moglegheiter for klatring, ballspel, utforsking og frileik, i tillegg til fridomen 
til å sveva ut mot fjorden på ei vågal zipline. Brukarane sitt store engasjement for ballspel er 
imøtekome med heile fire ballbaner. Auka uteareal i vest har gitt trappa ein meirverdi i form av 
eit integrert amfi og ei hinderløype i terrenget. Her kjem det òg eit sykkelhus med god kapasitet. 

Andre klasse får no ein utvida, trinnfri tilkomst frå terrenget i nordvest som supplerer utearealet 
for dei største borna. I aust har fleksavdelinga fått ein meir skjerma og raus tilkomst, med 
tilhøyrande bod. Takhagearealet er blitt større og vil innehalde uteskule, skulehage og aktivitet 
med høg intensitet. 

 

3.4 RIG, NORCONSULT  
Seinvåren 2025 vart det gjennomført grunnundersøkingar for skuletomta. Lausmassane i 
grunnen består hovedsakleg av siltig grusig sand og leirig sandig silt med innslag av grus, humus 
og jord. Generelt er det eit fast lausmasselag i topp før lausare lagra massar over svært faste 
massar over fjell eller den totale borlengda. Det er generelt bora 10 m i lausmasselaget evt. Til 
fjell om det vart påtreft før 10 m. Trenden viser at det er større lausmassemektigheit vest på 
tomta enn i aust. Den nye skulen skal gravast ut med åpne graveskråningar.  
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I forbindelse med dispensasjonssøknad for skuletomta er TEK 17 §7-3 Naturfare svart ut mtp. 
Skred i bratt terreng og områdeskred.  

3.5 RIB, NORCONSULT / RIBTRE, NY STRUKTUR 
 
Bygget er tenkt oppført hovudsakleg med to etasjar over terreng. Idrettshall vil bli i ein etasje og 
deler av bygningsmassen vil ha ein 3. etasje. Det blir ein mindre kjellar, som vil innehalde 
teknisk rom. Bygget direktefundamenterast med punkt- og stripefundament, samt golv på 
grunn.  

Bæresystem forøvrig består av bærende vegger i trekonstruksjoner, søyler og dragere. Dekker i 
etasjeskillere vil bli utført i gitterdekker i tre og dekker som danner grunnlag for uteområde på 
tak vil bestå av massivtre.  

Avstiving av bygget blir ivareteke av stive horisontale skiver som overfører kreftene til avstivane 
vegger. 

Gjennom samhandlinga har prosjekterande gjennomført arbeidsmøter ved behov og utveksla 
modellar som grunnlag for å ivareta grensesnitt, og felles forståing for statisk system. 

 

3.6 RIBYFY, NORCONSULT 
Det er utarbeidet energiberegninger som viser at skolen foreløpig ivaretar energikravene i 
prosjektet. Det er også satt opp et innledende kuldebroregnskap for å kontrollere hvorvidt 
prosjektet har potensial til å oppnå en normalisert kuldebroverdi ≤ 0,03 W/m2K iht. NS3701. 
Merk at kuldebroregnskapet ikke er revidert etter at skolen endret utforming. 

RIByfy har i samspillsfasen også utarbeidet et bygningsfysisk premissdokument som legger 
føringer for den videre prosjekteringen. 

Inneklima 

Det ble gjennomført inneklimaberegninger før endringene av bygget. Resultatene viste behov for 

utvendig solskjerming på fasader mot vest, sør og øst, mens fasaden mot nord ikke hadde tilsvarende 

behov. Dette bør kvalitetssikres i detaljprosjekteringsfasen. 

  

Dagslys 

Dagslysberegninger ble utført før endringene av bygget. Resultatene indikerte behov for tiltak som 

justering av vindusareal og/eller møbleringsplan for å oppfylle kravene i TEK17 §13-7 for enkelte 

rom. I detaljprosjekteringsfasen må det kontrolleres at tiltakene er implementert og at de er 

tilstrekkelige for rom beregnet for varig opphold. 

 

3.7 RIAKU, NORCONSULT  
Det er fokusert på å finne gode løysningar og rett nivå for lydisolasjon mellom ulike området. 
Planlagde løysningar med romakustikk i amfi er også vurderte. Det har også vore spesielt 
samarbeid for å finne løysning for avkast og luftinntak på skulens uteområde.  
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3.8 RIM, NORCONSULT 
Miljøoppfølgingsplanen er utarbeidet og følges opp kontinuerlig. Flere av punktene som skulle 

gjennomføres i forprosjektet er allerede utført, og resterende punkter følges opp videre. 

 

3.9 RIBR, NORCONSULT 
 

Brannteknisk har samspillfase medført noen endringer og spesielt rundt idrettshall som medført 
til mer optimaliserte rømningsforhold og at dimensjonerende persontall er redusert noe. Mindre 
endringer på rømningsprinsippene ellers på byggverket etter den fasen.  
 
 

 

3.10 RIVV, RIVR NORCONSULT 
 

Byggherre legg særskild vekt på effektive energiløysingar og set ambisiøse mål for energibruk 
gjennom definerte ytelseskrav for energi og miljø. Planlagde løysingar vil stette krava til skjerpa 
temperaturvirkningsgrad ,COP, SPP og SFP og prosjektert målestruktur og energimåling gir 
byggherre effektiv energileiing.  

For å oppnå ovannemde krav, auke fleksibilitet , samt redusere plassbehov for horisontale 
sjakter er det planlagd desentraliserte løysingar for ventilasjon.  Vidare er alle 
luftbehandlingsanlegga leverte med DCV behovsregulering for optimalisering av luftmengde 
regulert etter behov. Dette i kombinasjon med balanserte soner og overtrykksventilering for å 
redusere materialbruk samt optimalisere drifts og vedlikehaldsoppfølging.  

Alle ventilasjonsystem har luftfordeling basert på omrøringsventilasjon med luftbåren kjøling.  
Oppvarming besørges i hovedsak av lågtemperatur radiatoranlegg eller golvvarme i 
inngangsparti og garderobar.  

Fjernvarmeinnlegg (energivatn) samt energisentral, sprinklerventil samt berederanlegg er samla 
med plassering sentralt i bygget sin U etasje. Det er nytta mulegheiter for føringar i grunn til 
respektive fløyar og forbrukarar som bidreg til ryddig , plassreduserande og effektiv distribusjon. 
Vidare har kjøle og varmeanlegga mengeregulerte /behovsstyrte system som gir redusert 
energibehov samt reduksjon av LCC. 

Alternerande kapasitetsregulerte varmepumper med miljøvenleg kuldemedie (R290) sørger for 
nærast 100 % dekningsgrad av oppvarmingsbehovet eks berederanlegg.  

All infrastruktur for teknisk anlegg blir prosjektert med hensyn på enkel adkomst og god 
servicetilgang med hensyn på både inspeksjon og reinhald samt vedlikehald og framtidig 
utskifting.  

Plassering, løysingar og produkt er valgt for minst mulig støy og vibrasjonar til omgivelsar både 
på anlegg, inne og utandørs. 
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3.11 RIE, NORCONSULT OG RIAUTO, BERGEN BYGGAUTOMASJON 
Et av fokusområdene for RIE i samspillsfasen har vært kartlegging og beregning av effektbehov, 
og vurdering a|v infrastruktur for strømforsyning i bygget. Plassering av nettstasjon er tilpasset, i 
samspill mellom byggherre, e-verk og prosjekteringsgruppen, for å komme tettere på 
inntakspunkt i bygget.  

Utforming, størrelse og plassering av tekniske rom for elkraft og IKT har blitt bearbeidet for 
tilpasning til nye planløsninger, med formål om effektivisering av arealbruk. Det er tilrettelagt for 
gode vertikalforbindelser mellom etasjefordelingene, og bruk av rør i grunn for fremføring fra 
hovedrom til sjakter. 

Elektroleverandør har hatt samspillsprosesser med brukere for å lande gode løsninger 
belysning, utvendig og innvendig, og for dørstyring/adgangskontroll i bygget. Uttaksløsninger for 
arbeidsrom og klasserom har også blitt vurdert i samspillsfasen.  

3.12 RIAUTO, BERGEN BYGGAUTOMASJON 
Det leveres et Web basert SD-anlegg av typen Niagara, og undersentraler type Tridium Jace 
9000. 

Videre så leveres det Gatewayer på BACnet som henter inn DCV-Spjeld med Modbus 
kommunikasjon. 

Romregulatorene samt PIR og solskjerming kommuniserer på KNX, lampene leveres med Dali 
forkobling og hentes inn i rom styringen via daligatewayer som plasseres i elektro sine 433 
tavler. 

Ventilasjon leveres med internautomatikk og TCP-IP protokoll for integrasjon opp i SD-anlegget.  

Varmesentralen leveres med egen 434 tavle og tilhørende styreautomatikk. 

Automasjon har med termiske energimålere ihht. TEK17 som videre sender energidata til 
kommunens EOS system. (EOS systemet leveres av andre) 

Elektro sine energimålere hentes inn i SD-anlegget og videresendes til EOS systemet. 

Bilder og funksjoner blir samkjørt med Sogndal kommune før produksjon, og godkjent/ låst via 
egne bordtester. 

3.13 RIVA, SARTOR & DRANGE  
Det er utarbeida eit VA-notat for prosjektet.   Overvatn vert handtert innanfor område og det er 
prosjektert inn to infiltrasjonsanlegg som skal kontrollera påslepp mot offentleg OV.  

SP/ VA vert kopla på offentleg infrastruktur jfr. vedlegg GH100 

Det er ikkje tilstrekkeleg kapasitet på offentleg VA-nett til sløkkevatn jfr. preaksepterte yting i 
vTEK17.       Ifb med planlagd oppgradering har VAO-anlegg har Sogndal kommune fremma 
løysing for å forbetra kapasitet på sløkkevatn der ein koplar hydrantar på ei høgare trykksone frå 
ovanliggande høgdebasseng. Denne løysinga forutsett at nedanståande oppgradering av 
omkringliggjande VAO vert utført som del av eller samstundes med og seinast før driftsetting av 
Trudvangprosjektet.  
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Sartor & Drange AS er engasjert av Sogndal kommune til å prosjektere oppgradering av 
omkringliggjande VAO rundt Trudvang prosjektet. Dette omfattar blant anna Plassen, 
Skulevegen, Leighgota mm.     Dette ligg i sin heilheit utanfor formålsgrenser til prosjektet og er å 
sjå som ein rein tilleggsleveranse. 
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Kap 5 Tele og Automatisering  

Kap 7 LARK  

Kap 8 Teikningar + BIM 
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